

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Adresa:

štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC) kód:

Obec Hajtovka

OcÚ Hajtovka 24, 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa

Pavol Nosek, starosta obce

00329860

2020726092

neplatca DPH

+421 52 439 3382

pnosek@azet.sk

www.obechajtovka.sk

VÚB, a.s.

SK80 0200 0000 0000 1572 5602

SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

SLOVDACH, s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Právna forma:

Zapísaný v registri:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC) kód:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

36 465 330

2020004008

SK2020004008

Spoločnosť s ručeným obmedzením

Okr. súdu Prešov odd: Sro, vložka č.: 12041/P

Slavomír Kandráč - konateľ

VÚB a.s.

SK14 0200 0000 0013 7964 8155

SUBA SKBX

052 432 64 73

slovdach@slovdach.sk

www.slovdach.sk

uzatvárajú v zmysle Čl. XI. bodu 2. Zmluvy o dielo zo dňa 27.11.2017 tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok č.1“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet Dodatku č.1

Predmetom tohto Dodatku č.1 je upresnenie a zosúladenie potreby skutočne realizovaných stavebných prác s projektovou dokumentáciou a zmluvným rozpočtom stavebného diela: „Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hajtovka“ tak, aby bolo predmetné stavebné dielo zrealizované kvalitne a prevádzky schopne.

Rozpočet k zmene s vyznačením zmien v texte položiek zmluvného rozpočtu zhotoviteľa stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer - Rozpočte – vid'. príloha tohto Dodatku č.1.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom Dodatok č.1 podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Rozpočet k zmene s vyznačením zmien v texte položiek zmluvného rozpočtu zhotoviteľa stavebných prác.

V Hajtovke, dňa 12. 10. 2020

V Starej Ľubovni dňa 12. 10. 2020